

Gryfino, dnia 8 lipca 2020 r.

ZD.272.12.2020.MW

Uczestnicy postępowania wszyscy

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w załączeniu przekazujemy odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 06.07.2020r. w związku z postępowaniem pn.: **„Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągu drogi powiatowej nr 1549Z Banie – Rów wraz z dojazdami”**:

PYTANIE 1

Dotyczy Projektu Umowy – § 2 ust. 1

Prosimy Zamawiającego o :

- a) określenie minimalnej ilości dni jakie będzie mieć do dyspozycji Wykonawca na realizację przedmiotu Umowy.
- b) potwierdzenie że Wykonawca nie będzie ponosił negatywnych konsekwencji w szczególności w postaci kar umownych w sytuacji niemożności prowadzenia robót w ww. okresie czasowym z przyczyn nie leżących po jego stronie.

ODPOWIEDŹ

a) Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie określił minimalnego terminu na wykonanie przedmiotu zamówienia, a wskazał jedynie termin wykonania umowy w pkt 4 SIWZ oraz w § 2 ust.1 umowy. Ponadto Zamawiający wpisał w umowie, że przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 5. dni od dnia podpisania umowy (§ 3 umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ). Zamawiający nie jest zobligowany do wskazania minimalnego przedziału czasowego na wykonanie przedmiotu zamówienia.

b) Zamawiający wskazał w umowie, jakie konsekwencje będzie ponosił Wykonawca w postaci kar umownych z tytułu opóźnień w wykonaniu przedmiotu zamówienia - § 12 wzoru umowy oraz przyczyny zmian terminu wykonania przedmiotu zamówienia - § 13 ust. 1 pkt 1.3 wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.

PYTANIE 2

Dotyczy Projektu Umowy – § 12 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 2 oraz ust. 11

Prosimy Zamawiającego o:

- a) wyjaśnienie znaczenia ww. jednostki redakcyjnej i potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności w formie kar umownych za opóźnienia, które powstały z przyczyn całkowicie od niego niezależnych.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wskazał w umowie, jakie konsekwencje będzie ponosił Wykonawca w postaci kar umownych z tytułu opóźnień w wykonaniu przedmiotu zamówienia - § 12 wzoru umowy oraz przyczyny zmian terminu wykonania przedmiotu zamówienia - § 13 ust. 1 pkt 1.3 wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Ponadto Zamawiający wskazał we wzorze umowy w § 12 ust. 11, że *„Pod pojęciem opóźnienia Strony rozumieją niedochowanie terminu spełnienia świadczenia określonego w umowie, niezależnie od przyczyn tego stanu. Tym samym rozciąga się odpowiedzialność dłużnika na wszelkie okoliczności powodujące niedochowanie terminów zastrzeżonych w umowie, na zasadzie określonej w art. 473 § 1 Kodeksu cywilnego.”*

PYTANIE 3

Zwracamy się z prośbą o określenie typu barier energochłonnych, które należy uwzględnić do ustawienia (TER, poz. 25). SST nie zawiera takiej informacji.

ODPOWIEDŹ

Należy ustawić barierę energochłonną SP-05 N2W4A.