

**HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY**  
**zadania pn: „ Modernizacja pracowni do realizacji zajęć w**  
**Liceum Profilowanym – kształtowanie środowiska”**

L.P.	Rodzaj prac - wydatków	Realizacja				Ogółem
		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1.	Zakup zestawów komputerowych (laptopów) – 3 szt.	-	-	-	15.000	<b>15.000</b>
2.	Zakup sprzętu audiowizualnego do prezentacji multimedialnej – 1 szt.	-	-	-	2.368	<b>2.368</b>
3.	Zakup projektoru multimedialnego z osprzętem – 1 szt.	-	-	-	10.294	<b>10.294</b>
4.	Zakup wagi analitycznej – 1 szt.	-	-	-	1.873	<b>1.873</b>
5.	Zakup suszarki laboratoryjnej – 1 szt.	-	-	-	2.910	<b>2.910</b>
6.	Zakup zestawów do badania wody – 2 szt.	-	-	-	1.098	<b>1.098</b>
7.	Zakup zestawów do badania gleby – 2 szt.	-	-	-	907	<b>907</b>
8.	Zakup zestawów do demonstracji energii słonecznej – 2 szt.	-	-	-	180	<b>180</b>
9.	Zakup zestawów „Z czego powstają gleby” – 2 szt.	-	-	-	200	<b>200</b>
10.	Zakup preparatów mikroskopowych – 4 szt.	-	-	-	280	<b>280</b>
11.	Zakup profili glebowych – 10 szt.	-	-	-	330	<b>330</b>
12.	Zakup zestawu do badań zanieczyszczeń powietrza – 1 szt.	-	-	-	278	<b>278</b>
13.	Zakup modeli do badania porowatości gleby – 2 szt.	-	-	-	440	<b>440</b>
14.	Zakup modelu do uzdatniania wody – 1 szt.	-	-	-	534	<b>534</b>
15.	Zakup modelu oczyszczalni ścieków – 1 szt.	-	-	-	500	<b>500</b>
16.	Zakup makiety wód gruntowych	-	-	-	480	<b>480</b>
17.	Zakup pH-metru	-	-	-	271	<b>271</b>
18.	Zakup elektrody standardowej – 1 szt.	-	-	-	166	<b>166</b>
19.	Zakup szalki Petriego – 3 opak.	-	-	-	69	<b>69</b>
20.	Zakup błony uszczelniającej – 1	-	-	-	70	<b>70</b>
21.	Zakup deszczomierza – 1 szt.	-	-	-	23	<b>23</b>
22.	Zakup wiatromierza – 1 szt.	-	-	-	226	<b>226</b>
23.	Zakup wilgotnościomierza – 1	-	-	-	49	<b>49</b>
24.	Zakup barometru – 1 szt.	-	-	-	32	<b>32</b>
25.	Zakup kolorymetru – 1 szt.	-	-	-	3.163	<b>3.163</b>
26.	Zakup miernika oświetlenia i wilgotności – 2 szt.	-	-	-	184	<b>184</b>
27.	Zakup filmów dydaktycznych – 3 szt.	-	-	-	180	<b>180</b>
28.	Zakup pakietu foliogramów	-	-	-	360	<b>360</b>
<b>R-M</b>		-	-	-	<b>42.465</b>	<b>42.465</b>